gantter™

Project Name **PLAN_ESTRATEGIA TRANSICAO ECONOMIA FORMAL ANGOLA_REV1**

	Name	Duration	Start	Finish	Resources
0	**PLAN_ESTRATEGIA TRANSICAO ECONOMIA FORMAL ANGOLA_REV1**	**1457days**	**06/01/2020**	**12/30/2025**	
1	**ESTRATÉGIA TRANSICAO ECONOMIA FORMAL ANGOLA**	**1457days**	**06/01/2020**	**12/30/2025**	
2	**PRODUTO 4.1. FORMALIZAÇÃO REDE GOVERNANCA**	**1448days**	**06/01/2020**	**12/17/2025**	
3	**4.1.1. Constituir formalmente a estrutura de governança e liderar a coordenação do esf**	**113days**	**06/01/2020**	**11/04/2020**	
4	**Publicação de estatutos**	**41days**	**06/01/2020**	**07/27/2020**	
5	Planificação	20days	06/01/2020	06/26/2020	Executivo de Coordenação da Reforma
6	Implementação da medida	20days	06/29/2020	07/24/2020	Executivo de Coordenação da Reforma
7	Entrega do produto	1day	07/27/2020	07/27/2020	Executivo de Coordenação da Reforma
8	**Publicação do Regimento Interno**	**41days**	**07/28/2020**	**09/22/2020**	
9	Planificação	20days	07/28/2020	08/24/2020	Executivo de Coordenação da Reforma
10	Implementação da medida	20days	08/25/2020	09/21/2020	Executivo de Coordenação da Reforma
11	Entrega do produto	1day	09/22/2020	09/22/2020	Executivo de Coordenação da Reforma
12	**Dotação Orçamental**	**31days**	**09/23/2020**	**11/04/2020**	
13	Planeamento	20days	09/23/2020	10/20/2020	Executivo de Coordenação da Reforma
14	Implementação	10days	10/21/2020	11/03/2020	Executivo de Coordenação da Reforma
15	Entrega do produto	1day	11/04/2020	11/04/2020	Executivo de Coordenação da Reforma
16	**4.1.2. Reforçar a capacidade institucional para a produção de estudos aprofundados sc**	**1340days**	**06/01/2020**	**07/18/2025**	
17	**Auscultação periódica da necessidade dos intervenientes**	**1320days**	**06/01/2020**	**06/20/2025**	
18	Planeamento	20days	06/01/2020	06/26/2020	Cooperação e gestão ajuda pública ao desenvolvimento
19	**Implementação**	**1300days**	**06/29/2020**	**06/20/2025**	
20	Implementação ano 1	20days	06/29/2020	07/24/2020	Cooperação e gestão ajuda pública ao desenvolvimento
21	Implementação ano 2	20days	09/20/2021	10/15/2021	Cooperação e gestão ajuda pública ao desenvolvimento
22	Implementação ano 3	20days	12/12/2022	01/06/2023	Cooperação e gestão ajuda pública ao desenvolvimento
23	Implementação ano 4	20days	03/04/2024	03/29/2024	Cooperação e gestão ajuda pública ao desenvolvimento
24	Implementação ano 5	20days	05/26/2025	06/20/2025	Cooperação e gestão ajuda pública ao desenvolvimento
25	**Plano de reforço da capacidade institucional**	**1310days**	**06/29/2020**	**07/04/2025**	
26	Planeamento	30days	06/29/2020	08/07/2020	
27	**Implementação**	**1290days**	**07/27/2020**	**07/04/2025**	
28	Ano 1	10days	07/27/2020	08/07/2020	Cooperação e gestão ajuda pública ao desenvolvimento
29	Ano 2	10days	10/18/2021	10/29/2021	Cooperação e gestão ajuda pública ao desenvolvimento
30	Ano 3	10days	01/09/2023	01/20/2023	Cooperação e gestão ajuda pública ao desenvolvimento
31	Ano 4	10days	04/01/2024	04/12/2024	Cooperação e gestão ajuda pública ao desenvolvimento
32	Ano 5	10days	06/23/2025	07/04/2025	Cooperação e gestão ajuda pública ao desenvolvimento
33	**Relatório de Avaliação de desempenho**	**1290days**	**08/10/2020**	**07/18/2025**	
34	Planeamento	10days	08/10/2020	08/21/2020	
35	**Implementação**	**1290days**	**08/10/2020**	**07/18/2025**	
36	Ano 1	10days	08/10/2020	08/21/2020	Cooperação e gestão ajuda pública ao desenvolvimento
37	Ano 2	10days	11/01/2021	11/12/2021	Cooperação e gestão ajuda pública ao desenvolvimento
38	Ano 3	10days	01/23/2023	02/03/2023	Cooperação e gestão ajuda pública ao desenvolvimento
39	Ano 4	10days	04/15/2024	04/26/2024	Cooperação e gestão ajuda pública ao desenvolvimento
40	Ano 5	10days	07/07/2025	07/18/2025	Cooperação e gestão ajuda pública ao desenvolvimento
41	**4.1.3. Apoiar a mobilização da capacidade institucional e técnica angolana para a produ**	**1240days**	**11/05/2020**	**08/06/2025**	
42	**Sistema de desenvolvimento de competências nas dimensões da informalidade**	**1235days**	**11/05/2020**	**07/30/2025**	
43	Planeamento	10days	11/05/2020	11/18/2020	Executivo de Coordenação da Reforma
44	**Implementação**	**1225days**	**11/19/2020**	**07/30/2025**	
45	Ano 1	5days	11/19/2020	11/25/2020	Executivo de Coordenação da Reforma
46	Ano 2	5days	01/20/2022	01/26/2022	Executivo de Coordenação da Reforma
47	Ano 3	5days	03/23/2023	03/29/2023	Executivo de Coordenação da Reforma
48	Ano 4	5days	05/23/2024	05/29/2024	Executivo de Coordenação da Reforma
49	Ano 5	5days	07/24/2025	07/30/2025	Executivo de Coordenação da Reforma
50	**Constituição de 1 pool de competências reconhecidas nas diversas dimensões da i**	**1230days**	**11/19/2020**	**08/06/2025**	
51	Planeamento	5days	11/19/2020	11/25/2020	Executivo de Coordenação da Reforma
52	**Implementação**	**1225days**	**11/26/2020**	**08/06/2025**	
53	Ano 1	5days	11/26/2020	12/02/2020	Executivo de Coordenação da Reforma
54	Ano 2	5days	01/27/2022	02/02/2022	Executivo de Coordenação da Reforma
55	Ano 3	5days	03/30/2023	04/05/2023	Executivo de Coordenação da Reforma
56	Ano 4	5days	05/30/2024	06/05/2024	Executivo de Coordenação da Reforma
57	Ano 5	5days	07/31/2025	08/06/2025	Executivo de Coordenação da Reforma
58	**4.1.4. Coadjuvar a mobilização de apoio técnico e financiamento entre os parceiros de**	**1320days**	**11/26/2020**	**12/17/2025**	
59	**Plano articulado de mobilização de apoio técnico e financeiro**	**1320days**	**11/26/2020**	**12/17/2025**	
60	Planeamento	20days	11/26/2020	12/23/2020	Executivo de Coordenação da Reforma
61	**Implementação**	**1300days**	**12/24/2020**	**12/17/2025**	
62	Ano 1	20days	12/24/2020	01/20/2021	Executivo de Coordenação da Reforma
63	Ano 2	20days	03/17/2022	04/13/2022	Executivo de Coordenação da Reforma
64	Ano 3	20days	06/08/2023	07/05/2023	Executivo de Coordenação da Reforma
65	Ano 4	20days	08/29/2024	09/25/2024	Executivo de Coordenação da Reforma
66	Ano 5	20days	11/20/2025	12/17/2025	Executivo de Coordenação da Reforma
67	**4.1.5. Mobilizar capacidade técnica nacional para a pilotar um exercício de revisão e sir**	**1170days**	**11/26/2020**	**05/21/2025**	
68	**Plano de revisão e simplificação dos processos administrativos relativos às operaç**	**1170days**	**11/26/2020**	**05/21/2025**	
69	Planeamento	20days	11/26/2020	12/23/2020	Executivo de Coordenação da Reforma
70	**Implementação**	**1150days**	**12/24/2020**	**05/21/2025**	
71	Ano 1	50days	12/24/2020	03/03/2021	Executivo de Coordenação da Reforma
72	Ano 2	50days	12/09/2021	02/16/2022	Executivo de Coordenação da Reforma
73	Ano 3	50days	11/24/2022	02/01/2023	Executivo de Coordenação da Reforma
74	Ano 4	50days	11/09/2023	01/17/2024	Executivo de Coordenação da Reforma
75	Ano 5	50days	03/13/2025	05/21/2025	Executivo de Coordenação da Reforma
76	**4.1.6. Implementar estratégia de transição da economia informal para a formal com recı**	**1155days**	**12/24/2020**	**05/28/2025**	
77	**Plano de Acção aprovado e dotado de recursos para execução**	**1155days**	**12/24/2020**	**05/28/2025**	
78	Planeamento	5days	12/24/2020	12/30/2020	Executivo de Coordenação da Reforma
79	**Implementação**	**1150days**	**12/31/2020**	**05/28/2025**	
80	Ano 1	30days	12/31/2020	02/10/2021	Executivo de Coordenação da Reforma
81	Ano 2	30days	01/27/2022	03/09/2022	Executivo de Coordenação da Reforma
82	Ano 3	30days	02/23/2023	04/05/2023	Executivo de Coordenação da Reforma
83	Ano 4	30days	03/21/2024	05/01/2024	Executivo de Coordenação da Reforma
84	Ano 5	30days	04/17/2025	05/28/2025	Executivo de Coordenação da Reforma
85	**PRODUTO 4.4. PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO**	**1311days**	**10/21/2020**	**10/29/2025**	
149	**PRODUTO 1.3. OBSERVATORIO ECONOMIA INFORMAL**	**1391days**	**09/01/2020**	**12/30/2025**	
247	**PRODUTO 4.3. FORUM PERMANENTE**	**1265days**	**09/01/2020**	**07/07/2025**	
331	**PRODUTO 1.2. ADEQUAÇÃO MEDIDAS FORMALIZACAO**	**1070days**	**09/23/2020**	**10/29/2024**	
437	**PRODUTO 1.1. PLANO DE ACCAO INTEGRADO PARA A TRANSICAO**	**1190days**	**09/23/2020**	**04/15/2025**	
560	**PRODUTO 4.2. GESTAO DE PARCEIRAS E COOPERACAO**	**1230days**	**09/23/2020**	**06/10/2025**	